

Утверждено: 04.04.2019,
 Директор МОБУ СОШ № 16
 станицы Каладжинской
 Лабинского района
 Симонова
 04.2019.

**Дорожная карта
 первоочередных действий по созданию и функционированию
 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
 «Точка роста»
 в МОБУ СОШ № 16 станицы Каладжинской Лабинского района**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализаци и мероприяти й)
1.	1. Определение координатора создания и функционирования Центра на базе школы. 2. Утверждение Положения о деятельности Центра на базе школы.	1. Письмо органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (регионального ведомственного проектного офиса (далее – РОИВ/РВПО), в адрес ведомственного проектного офиса о согласовании перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база. 2. Распорядительный акт РОИВ о создании Центров в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими рекомендациями	Март
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Приказ по организации	Март
3.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	письмо и акт	Март-апрель

4.	Согласование типового проекта зонирования Центра	акт	Март-апрель
5.	Согласование перечня оборудования Центра	Приказ о закреплении оборудования	Март-апрель
6.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	Внесение изменений в план ФХД	Апрель
7.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 	<p>Мониторинг кадрового состава</p> <p>Письмо о кадровом составе</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p>	Март-Июнь
8.	<p>Монтаж оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - заключение контрактов на выполнение работ; - проведение «косметического» ремонта, приведение помещений в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Май-Август

9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	акты о зачислении обучающихся	Сентябрь
10.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь